

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ №1

Тема: Уточнение требований по разработке программного модуля «Модуль по работе с задолженностью»

Дата: 5 июня 2026 г.

Место: ОАО «НКФО «ЕРИП», г. Минск

Присутствовали:

От Заказчика (ОАО «НКФО «ЕРИП»):

Людмила Николаевна – (начальник управления)

- Елена Васильевна – начальник отдела методологии
- Ирина Юрьевна – главный специалист отдела методологии
- Александра – ведущий специалист

От Исполнителя (победитель тендера):

- Представитель (ведущий аналитик / руководитель проекта)
Пономарев Андрей Викторович

1. Общие организационные вопросы

1.1. **Протоколирование встреч** – договорились не вести письменный протокол каждой встречи, а фиксировать только значимые решения и сроки (по мере необходимости).

1.2. **Аудиозапись** – разрешена при условии предварительного уведомления перед каждой записью.

1.3. **Порядок взаимодействия** – вопросы, направленные Исполнителем утром в день встречи, будут рассмотрены Заказчиком после встречи. Часть вопросов потребует участия конечных пользователей (специалистов РСЦ). Для их решения будут организованы отдельные встречи с участием трёх сторон (Исполнитель – Заказчик – пользователи).

2. Источники данных и интеграции

2.1. АИС «Расчет-ЖКУ»

- **Интеграция через API отсутствует** (не предусмотрено бюджетом на текущий год).
- **Принято решение:** обмен данными будет осуществляться **файлами (CSV)**.
- **Ответственные:** внутренняя служба Заказчика разрабатывает формат файла и выгрузку; Исполнитель разрабатывает интерфейс загрузки.
- **Следующий шаг:** совместно определить состав полей для выгрузки (мини-ТЗ на выгрузку). Срок – до следующей встречи по выгрузке.

2.2. Телефония / автообзвон

- Вопрос вынесен на **отдельную встречу** с участием специалистов Заказчика по телефонии.
- **Договорились** провести такую встречу **в пятницу на следующей неделе** (ориентировочно 12 июня 2026 г., на 10:00). Формат – либо на территории Заказчика, либо с выездом к коллегам (по согласованию).

2.3. Интеграция с АИС «ПРИС» (органы принудительного исполнения)

- Функционирует через **API** (через НЦЭУ).
- **Решение:** Исполнителю будут предоставлены документы на API. Доступ к тестовому контуру – через Заказчика (инициируется письмом от Заказчика).
- **Ответственный:** Заказчик (Людмила Николаевна) – передаст документацию.

2.4. Белорусская нотариальная палата

- Передача документов осуществляется через **личный кабинет** (API нет).
- **Договорились:** Заказчик предоставит имеющееся описание личного кабинета (инструкцию пользователя). Исполнитель проанализирует возможность автоматизации подачи (формирование пакета, отправка).
- Вопрос не закрыт, требует дополнительной проработки.

2.5. РУП «Белпочта»

- Автоматизированная отправка заказных писем возможна при наличии интеграции с Белпочтой.
- **Решение:** Исполнитель самостоятельно прорабатывает возможность и условия интеграции (документация, стоимость).
- **Важно:** вопрос оплаты услуг Белпочты – не за счёт Исполнителя. Механизм включения расходов в сумму долга или перевыставления требует согласования с Заказчиком и юристами.
- **Следующий шаг:** Исполнитель предоставит варианты и стоимость интеграции, Заказчик решит о целесообразности.

2.6. Исполнительные надписи и пакет документов нотариусу

- Документы (заявление, расчёт задолженности, договоры) – часть текста формируется системой, сканы договоров (при необходимости) должны подгружаться из АИС «Расчет-ЖКУ» или прикрепляться вручную.
- **Договорились:** после получения документации от Заказчика по нотариальной палате и ПРИС провести отдельное обсуждение состава пакета и форматов.

3. Периодичность обновления данных

3.1. **Регулярная выгрузка – каждую ночь** (по расписанию, чтобы не нагружать дневные процессы).

3.2. **Ручной запрос по конкретному лицевому счёту** – должна быть возможность «обновить сейчас» (по кнопке) для оперативного снятия мер при поступлении оплаты.

- **Принято:** реализовать функцию принудительного запроса по одному ЛС.

4. Объёмы данных и хранение

4.1. **Количество лицевых счетов с задолженностью** – до **1,5 млн** (из них самая многочисленная – 1 группа).

4.2. **Срок хранения в «горячей» базе – 3 года** (с момента последнего изменения статуса или завершения работы с долгом).

4.3. **Архивация** – через 3 года данные должны перемещаться в отдельную архивную базу («холодное» хранилище) с возможностью доступа по запросу (без удаления, т.к. данные хранятся постоянно).

- **Решение:** предусмотреть в архитектуре механизм архивного хранения и настраиваемый период перевода в архив.

5. Отчётность

5.1. **Требования к отчётам** – Заказчику нужны **отчёты о работе специалистов** (количество звонков, предупреждений, лицевых счетов, мероприятий по каждому пользователю), а также отчёты по группам задолженности и исполнительным действиям.

5.2. **Договорились:**

- Заказчик (отдел методологии) запросит у РСЦ **10–20 типовых примеров отчётов** (форматы Excel, PDF) и передаст их Исполнителю.

- Исполнитель на основе примеров предложит архитектуру отчётов и конструктор фильтров.
- **Срок:** до следующей встречи (ориентировочно 12.06.2026).

6. Настройка сценариев и шаблонов

6.1. **Возможность настройки текстов писем / предупреждений** – требуется конструктор шаблонов (для специалистов РСЦ).

6.2. **Управление сценариями** – изменение последовательности мероприятий, добавление новых шагов (например, повторное предупреждение) должно быть централизованным (на уровне администратора / методолога Заказчика), а не на уровне каждой организации.

- **Принято:** сценарии не «хардкодятся», реализуется визуальный конструктор сценариев для централизованного администрирования.

7. Тестовый контур и доступ разработчиков

7.1. **Доступ разработчиков Исполнителя к ресурсам Заказчика** – только физически на территории Заказчика, на выделенных рабочих станциях, после оформления пропуска и инструктажа.

7.2. **Удалённый доступ (VPN) не предоставляется** – политика безопасности.

7.3. **Тестовый контур** – Заказчик организует отдельное рабочее место для тестирования.

7.4. **Вывод:** интеграционные тесты с АИС «Расчет-ЖКУ» и другими внутренними системами проводятся только на площадке Заказчика.

8. Роли пользователей и разграничение доступа

8.1. **Организации (РСЦ, ЖКХ) работают изолированно** – каждая видит только свои лицевые счета и своих должников.

8.2. **Администрирование** – суперадмин (Заказчик) имеет доступ ко всем организациям; локальные админы (в каждой организации) управляют своими пользователями.

8.3. **Предусмотренные группы** – специалисты, специалисты с правами согласования, юристы, администраторы – соответствуют описанным в концепции.

- **Принято:** реализовать матрицу прав доступа согласно Приложению 2.1.

9. Вопросы, вынесенные на последующие встречи

- 9.1. **Телефония** – отдельная встреча (12.06.2026, 10:00).
- 9.2. **Белпочта** – Исполнитель прорабатывает интеграцию и докладывает на одной из встреч.
- 9.3. **Нотариальная палата и ПРИС** – после получения документации назначить техническую встречу с участием специалистов этих систем (при необходимости).
- 9.4. **Списание безнадёжного долга** – требует уточнения бизнес-правил (количество актов о невозможности взыскания, сроки). Вопрос остаётся открытым до встречи с юристами и методологами.
- 9.5. **Документы для исполнительной надписи** – точный перечень и формат (бумага / электронно) будет определён после анализа документации.

10. Следующие шаги и сроки

Действие	Ответственный	Срок
Передача Исполнителю документов по АРІ ПРИС и личному кабинету нотариальной палаты	Заказчик	до 10.06.2026
Сбор и передача примеров отчётов из РСЦ	Заказчик	до 12.06.2026
Подготовка предложений по интеграции с Белпочтой (возможность, стоимость)	Исполнитель	до 15.06.2026
Организация встречи по телефонии	Стороны совместно	12.06.2026, 10:00 (на площадке Заказчика)
Подготовка прототипа ТЗ (первая версия)	Исполнитель	в соответствии с договором (не более 60 календарных дней с подписания)